

ATLAS

Diario di Bordo

Francesco Marcolongo

Andrea Difino	Federico Simonetto	Michele Tesser
Giacomo Giora	Bilal Sabic	Riccardo Valerio

Risultati Raggiunti



- Impostazione repo MVP.
- Definita struttura del progetto.
- Continuata progettazione.
- Impostazione iniziale di backend e frontend.
- Aggiunta di primi test.
- Svolto incontro con azienda.



Obiettivi e attività per il periodo successivo



Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Prosecuzione dello sviluppo di backend e frontend.
- Continuazione dell'integrazione tra frontend e backend.
- Continuazione delle attività di testing.



Difficoltà e questioni aperte



- Organizzazione tra i membri del gruppo

