ATLAS
Diario di Bordo

Francesco Marcolongo
Federico Simonetto
Andrea Difino
Michele Tesser
Bilal Sabic
Giacomo Giora
Riccardo Valerio

Risultati Raggiunti

Risultati Raggiunti

- Definizione del nome, della mail e del logo del gruppo
- Realizzazione di una Organizzazione su GitHub
- Creazione della repository GitHub per la documentazione del progetto
- Creazione di una milestone per la fase di candidatura
- Conduzione di colloqui con tre aziende proponenti

Obiettivi e attività per il periodo successivo

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Perfezionamento del sito web del team
- Inizio della pianificazione del monte ore
- Conclusione della stesura dei file per la candidatura
- Discussione sulle modifiche al way of working successive alla candidatura

Difficoltà e questioni aperte

Difficoltà e questioni aperte

- Difficoltà nella scrittura del documento per la dichiarazione degli impegni
  - Definizione della data di consegna
  - Calcolare un monte ore a lungo termine sembra essere particolarmente complesso