



Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

Data: 2025/10/28

Luogo: Chiamata Discord

Versione: v1.0

Tipo: Interno

Partecipanti

Nome	Presenza
Andrea Difino	SI
Federico Simonetto	SI
Riccardo Valerio	SI
Francesco Marcolongo	SI
Michele Tesser	SI
Giacomo Giora	SI
Bilal Sabic	SI

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v1.0	2025/10/30	Andrea Difino Francesco Marcolongo	Bilal Sabic	Aggiunta contenuto sezione 3.3 e decisione D3, correzioni
v0.1	2025/10/28	Bilal Sabic		Prima stesura

Indice

1	Abstract	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Discussione	3
3.1	Stesura della dichiarazione degli impegni	3
3.2	Discussione sull'analisi dei capitolati	3
3.3	Fine creazione del sito web del team	3
4	Decisioni Prese	3

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/10/28 dalle 15:00 alle 16:30.

2 Ordine del Giorno

1. Stesura della dichiarazione degli impegni
2. Discussione sull'analisi dei capitoli
3. Fine creazione del sito web del team

3 Discussione

3.1 Stesura della dichiarazione degli impegni

Il gruppo ha raccolto le opinioni e formalizzato il contenuto del documento della dichiarazione degli impegni, calcolando le ore richieste per ogni ruolo, il costo minimo del progetto e la data di consegna tramite foglio di calcolo. È stata fatta la prima stesura del documento.

3.2 Discussione sull'analisi dei capitoli

Ogni componente del gruppo ha espresso i propri pro e contro riguardo a ciascun progetto delle proponenti. È stata creata la prima versione del documento dell'analisi dei capitoli.

3.3 Fine creazione del sito web del team

E' stato sviluppato il primo scheletro del sito web. Il sito web è dinamico e si aggiorna ogni volta che viene pushato un documento nel main. Tutto questo è possibile grazie all'utilizzo delle GitHub Actions.

4 Decisioni Prese

ID	Decisione
D1-28/10/2025	Sono state calcolate le ore totali di impegno per ogni ruolo.
D2-28/10/2025	È stata decisa la data prevista di consegna.
D3-28/10/2025	È stato stabilito che il completamento dei documenti necessari alla candidatura avviene in modo asincrono.