

ATLAS

Diario di Bordo

Francesco Marcolongo

Andrea Difino	Federico Simonetto	Michele Tesser
Giacomo Giora	Bilal Sabic	Riccardo Valerio

Risultati Raggiunti



- Abbiamo ottenuto il semaforo verde per la RTB dopo un approfondimento sulle librerie per il front-end.
- Abbiamo ricalcolato il preventivo a finire.



Obiettivi e attività per il periodo successivo



Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Riscrittura requisiti non funzionali.
- Fase di studio che servirà per la fase di progettazione.
- Inizio stesura documenti per la PB.



Difficoltà e questioni aperte



- Diagramma delle classi.
- Realizzare l'infrastruttura di verifica e validazione in maniera efficace e efficiente.

