

ATLAS

Diario di Bordo

Francesco Marcolongo

Andrea Difino	Federico Simonetto	Michele Tesser
Giacomo Giora	Bilal Sabic	Riccardo Valerio

Risultati raggiunti



- Completata la progettazione e la codifica del progetto
- Ricevuta l'approvazione dell'MVP da parte dell'azienda



Obiettivi e attività per il periodo successivo



Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Finire la stesura degli ultimi documenti
- Fissare la riunione con Cardin per la revisione PB



Difficoltà e questioni aperte



- Nessuna

